



Beslutsuppföljning kassaskåp/ Decision Follow-up Safes

1. Sammanfattning/Summary

Under KS2 beslutades det att vi skulle ersätta Blipp och Blipp samt införskaffa ytterligare två nya kassaskåp samt göra om BlippBlopp till förvaring för Izettles. Kassaskåpen är på plats och är i princip färdigställda, det enda som återstår är att lägga matta i dem för ljuddämpning mm.

Under KS2 it was decided that we should replace Blipp and Blipp as well as acquire two additional new safes and redo BlippBlopp for storage for Izettles. The safe is in place and is basically complete, the only thing left is to put the mat in them for silencing etc.

2. Ekonomisk Rapport/Financial report

Vad?	Kostnad
Kassaskåpen	6 975 kr
Förvaringslådor sladdar	99,80 kr
El i skåpet	1 288,11 kr
Totalt	8 362,91 kr
Budget	9 000 kr

STYRELSEHANDLING
Beslutsuppföljning Kassaskåp

Kårhuset Lund, 2017-11-02
Anders Nilsson, Generalsekreterare



TEKNOLOGKÅREN
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

I Ekonomins tjänst, dag som ovan

ANDERS NILSSON
Generalsekreterare 17/18



Beslutsuppföljning Izettles/ Decision Follow-up Izettles

1. Sammanfattning/Summary

Under KS17-2016/17 beslutades det att vi skulle införskaffa Izettle utrustning för att ersätta befintliga kassasystem och övergå till en mer kontant fri verksamhet. Utrustningen skulle innefatta fler enheter, kassalådor samt möjligheten till att köra en LAN-skrivare för flera enheter samtidigt.

Projectet är i slutstadiet av genomförandet, det som återstår att göra är att fast montera routers och skrivare i cornelis och gasque och detta har påbörjats så smått och förväntas kunna vara klart senast vid årets slut.

During KS17-2016 / 17 it was decided that we would acquire Izettle equipment to replace existing cash systems and switch to a more cash-free operation. The equipment would include more devices, cash boxes, and the ability to run a LAN printer for multiple devices simultaneously.

The project is in the final stage of implementation, what remains to be done is to mount routers and printers in Cornelis and Gasque. The project it is expected to be ready latest by the end of the year.

1. Ekonomisk Rapport/Financial report

Vad?	Kostnad
Izettle Utrustning (Ipadsläsare, kvittoskrivare, kassalådor)	38 832,50 kr
Ipad Skal	1499,3 kr
Routers	2 798 kr
Komplettering av sladdar	1 679 kr
Övrigt	548,68 kr
Totalt	45 357,48 kr
Budget	50 000 kr

STYRELSEHANDLING
Beslutsuppföljning Izettles

Kårhuset Lund, 2017-11-02
Anders Nilsson, Generalsekreterare



TEKNOLOGKÅREN
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

I Ekonomins tjänst, dag som ovan

ANDERS NILSSON
Generalsekreterare 17/18